

入札及び契約調書

工事の名称	令和7年度生活基盤施設耐震化等交付金事業代畑水管橋下部工設置工事
入札執行日	令和7年8月1日
入札場所	中島村役場2階第1～3会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、係長 小林広樹、主任主事 矢部理仁

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	58,740,000	53,400,000	高田工業(株)	44,000,000			制限付一般競争入札 参加申請をし、参加 資格を有する者	高田工業(株)	48,400,000
			小林土木(株)白河支店	46,920,000					
		最低制限価格 (税抜)	三金興業(株)	51,981,600					
		41,400,000	以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	高田工業㈱ 矢吹町本町192	令和7年 8月5日	48,400,000	契約締結日の 翌日	令和8年 3月18日	中島村大字滑津 字代畑 地内	下部工1基、作業ヤード撤去等 (土木工)	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
		令和8年 2月3日	△ 1,419,000 (46,981,000)	契約締結日の 翌日	令和8年 3月18日	中島村大字滑津 字代畑 地内	下部工1基、作業ヤード撤去等 (土木工)	交通誘導員の減
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )					
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。