

(様式1)

中島村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

中島村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	0	0	
28	3,222	2,119	
29	2,417	1,948	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		5,639	4,067

<参考>	中島村帰還環境整備交付金基金残高	0	中島村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

中島村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
1	(3)	-	23	-	1	-	自家消費野菜 等放射性物質 簡易測定事業	中島村役場	村	中島村	直接	継続	3,135	28	32	25							
																26							
																27							
																28	627	572	-	H28/7/8-1台、H28/11/17-1台、検査機器校正終了			
																29	573	572	-	H28/7/6-1台、H28/12/7-1台、検査機器校正終了			
																30							
																31							
																32							
	累計	1,200	1,144	0																			
2	(3)	-	23	-	2	-	個人被ばく線 量測定事業	村内全域	村	中島村	直接	継続	10,523	28	32	25							
																26							
																27							
																28	2,595	1,547		放射線量測定委託、1回目H28/7/13~H28/10/18、2回目 H28/10/19~H29/1/24、 機器校正、H29/3/3-5台、H29/3/28-30台終了			
																29	1,844	1,376		放射線量測定委託、1回目H29/7/12~H28/10/17、2回目 H29/10/18~H30/1/23、 機器校正、H30/2/23-5台、H30/2/23-30台終了			
																30							
																31							
																32							
	累計	4,439	2,923	0																			
(注)													25	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0							
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0							
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													29	0	0	0							
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													30	0	0	0							
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													31	0	0	0							
													32	0	0	0							
													県交付分 計	0	0	0							
													25	0	0	0							
													26	0	0	0							
													27	0	0	0							
													28	3,222	2,119	0							
													29	2,417	1,948	0							
													30	0	0	0							
													31	0	0	0							
													32	0	0	0							
													市町村交付分 計	5,639	4,067	0							
													県・市町村交付分 合計	5,639	4,067	0							